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1、综合说明

1.1 编制依据

（1）《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办

法》(冀财农〔2023〕34 号)通知要求；

（2）秦财农[2023]205 号，秦皇岛市财政局等六部门

关于印发《泰皇岛市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理

办法》的通知；

（3）泰皇岛市抚宁区委农村工作领导小组关于印发

《秦皇岛市抚宁区2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资

金安排使用计划》的通知；

（4）建设单位提供的基础资料及相关文件；

（5）《乡村道路工程技术规范》GB/T51224-2017。

1.2 基本情况

1.2.1项目背景

为贯彻落实中央和省市、区关于巩固拓展脱贫攻坚成

果工作有关要求，做到项目安排准确、资金使用精准、绩

效目标明显，确保实现脱贫户和防贫监测对象稳定增收，

着力支持联农带农产业发展项目、就业项目、补齐必要的

基础设施短板项目，做好巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔

接，结合我区实际，区农业农村局谋划在2025年度利用区

级衔接资金及村级自筹资金对坟坨镇政庄村村级道路进行

硬化。
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1.2.2基本情况

抚宁区属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明，

光照充足，季风特点显著，春季干旱多风，夏季炎热多雨，

时有洪涝发生，秋季昼暖夜凉，气温下降迅速，冬季寒冷

干燥，降雪较少。多年平均气温10.2℃，本区多年平均降

水量为698.5mm，最大年降水量为1273.5mm，最小年降水量

为320.11mm，受季风影响，降水量集中在6～8月，占全年

降水量的65%。多年平均蒸发量为1646.8mm，多年平均湿度

为62%，多年平均日照为277.2天，无霜期平均为177d。

1.2.3 项目区现状及存在的问题

道路建设工程为政庄村道路改造工程。本着先修建路

况较差的，然后逐步完善的原则来进行。经现场踏勘，（1）

政庄村本次修建道路现状基本为土石路，道路路面宽度 2.5

米左右。

政庄村在阴雨季节道路泥泞且道路积水较为严重，影

响村民出行和村容村貌，对脱贫攻坚成果巩固拓展和乡村

振兴不利。

1.3 项目实施的必要性和可行性

乡村道路的建设直接影响着整个地区道路交通的发展

水平，为保障区域乡村道路安全畅通，进行乡村道路修建

是十分必要的。同时乡村道路是农村生产生活、农村经济

社会发展的基础，乡村道路的建设是推进社会主义新农村
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建设的重要内容，是增加农民收入的有效途径，是拉动经

济增长的重要措施。也是巩固提升脱贫攻坚工作成果，与

乡村振兴战略有效衔接的基础保障性工程，为农村建设发

展创造了基础性条件。

1.4 工程建设主要内容

政庄村修建混凝土乡村道路总长 1506m，面积为 3795

㎡，共包含 11 条路，其中①路长 100m，宽 2.5m，面积 250

㎡；②路 76m，宽 2.5m，面积 190 ㎡；③路长 60m，宽

2.5m，面积 150 ㎡；④路 90m，宽 2.5m，面积 225 ㎡；⑤

路长 80m，宽 2.5m，面积 200 ㎡；⑥路长 80m，宽 2.5m，

面积 200 ㎡;⑦路长 40m，宽 2.5m，面积 100 ㎡；⑧路长

60m，宽 2.5m，面积 150 ㎡；⑨路长 70m，宽 2.5m，面积

175 ㎡；⑩路长 600m，宽 2.5m，面积 1500 ㎡；⑪路长

250m，宽 2.5m，面积 625 ㎡；转弯处面积 30 ㎡。

1.5 工程管理设计

1.5.1 工程建设管理

工程建设管理实行“四制”即项目法人制、项目招投

标制、工程监理制、合同管理制。

1.5.2 工程运行管理

在项目竣工验收合格后，由建设单位将本项目道路使

用权移交给道路所在地村委会统一管理。

1.6 设计预算
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工程总投资 48.9582 万元，其他费用根据《河北省财

政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（冀财农【2023

】34 号）执行。
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2、基本情况

2.1 基本情况

2.1.1 抚宁区概况

1）地理位置

秦皇岛市抚宁区，地处秦皇岛市西北部，地理坐标为

北纬39°41＇-40°19'，东经119°04＇-119°46＇之间。

东接北戴河区、海港区，南邻昌黎县，西靠卢龙县，北接

青龙满族自治县。行政区面积1048km
2
，管辖区面积960km

2
。

2）气象

抚宁区属暖温带半湿润大陆性季风型气候，四季分明，

雨热同季。年平均气温 10.1℃。平均无霜期 174 天，年日

照平均 2742 小时。年总辐射 124.7 千卡╱平方厘米，年平

均降水量 744,7 毫米。

3）社会经济

抚宁区下辖6镇、1乡、1个街道，共363个行政村，

2020年末总常住人口数为327004人。乡村人口16.78万人，

占总人口的73.09%。截至2020年末，全区地区生产总值完

成132.0052亿元，其中第一产业产值38.3728亿元，占地区

生产总值的29.07%；第二产业产值32.1128亿元，占地区生

产总值的24.33%；第三产业产值61.5196亿元，占地区生产

总值的46.6%。

2.2 项目现状及存在的问题
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本工程道路建设本着先修建路况较差的，然后逐步完

善的原则来进行。经现场踏勘政庄村本次修建道路现状基

本为土石路，道路路面宽度 2.5 米左右。

政庄村在阴雨季节道路泥泞且道路积水较为严重，影

响村民出行和村容村貌，对脱贫攻坚成果巩固拓展和乡村

振兴不利。

政庄村现场照片
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政庄村现场照片
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政庄村现场照片
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3、项目实施的必要性和可行性

3.1 项目建设的必要性

乡村道路的建设直接影响着整个地区道路交通的发展

水平，为保障区域乡村道路安全畅通，进行乡村道路修建

是十分必要的。同时乡村道路是农村生产生活、农村经济

社会发展的基础，乡村道路的建设是推进社会主义新农村

建设的重要内容，是增加农民收入的有效途径，是拉动经

济增长的重要措施。乡村道路也是巩固提升脱贫攻坚工作

成果，与乡村振兴战略有效衔接的基础保障性工程，为农

村建设发展创造了基础性条件。

3.2 项目建设的可行性

项目区道路均与县道、乡道相连接，施工的外围交通

条件便利；村内道路满足施工材料和施工机具通行；施工

用水可直接从项目地点附近的机井内提取；施工用电可直

接与当地的农村电网连接。所以本项目的实施是可行的。
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4、建设工程内容

4.1 建设地点

项目建设地点为抚宁区坟坨镇政庄村。

4.2 建设内容

政庄村修建混凝土乡村道路总长 1506m，面积为 3795

㎡，共包含 11 条路，其中①路长 100m，宽 2.5m，面积 250

㎡；②路 76m，宽 2.5m，面积 190 ㎡；③路长 60m，宽

2.5m，面积 150 ㎡；④路 90m，宽 2.5m，面积 225 ㎡；⑤

路长 80m，宽 2.5m，面积 200 ㎡；⑥路长 80m，宽 2.5m，

面积 200 ㎡;⑦路长 40m，宽 2.5m，面积 100 ㎡；⑧路长

60m，宽 2.5m，面积 150 ㎡；⑨路长 70m，宽 2.5m，面积

175 ㎡；⑩路长 600m，宽 2.5m，面积 1500 ㎡；⑪路长

250m，宽 2.5m，面积 625 ㎡；转弯处面积 30 ㎡。

4.3 工程级别或建设标准

按《乡村道路工程技术规范》（GBT51224-2017），道

路等级：乡村街巷路；交通等级：轻级。

4.4 主要工程量

按照各条路道路长度及横断面进行计算，主要工程量

为：政庄村路基土方开挖 1785.47m³，

现浇混凝土 683.1m³，天然级配砂砾料 939.72m³。
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5、工程管理设计

5.1 工程建设管理

工程建设管理实行“四制”即项目法人制、项目招投

标制、工程监理制、合同管理制。

本工程由建设单位负责组件建设管理机构。建设管理

机构负责工程的建设实施，加大项目的监督检查力度，确

保项目高标准、高质量按时完成。项目资金做到专款专用，

加强项目资料管理，将项目的有关全部资料报告、报表、

图纸、照片进行分类编号，建档保存。

5.2 工程运行管理

在项目竣工验收合格后，由建设单位将本项目道路使

用权移交给道路所在地村委会统一管理。
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6、工程设计方案

6.1 工程总体布局

本次道路设计，为村内原有道路改建项目设计，在设

计时结合项目区原有土路路径，不改变原道路线形走向，

局部拓宽路基，并与其他已有的混凝土路相连接。

6.2 工程设计

平面设计

本次道路项目为对既有村内道路进行硬化，在设计时

保持原有道路线形走向，道路宽度以原有街道的宽度为依

据进行设计，设计道路宽度及长度详见平面设计图。

纵断面设计

依据道路等级、相交路现状及高程、周边地形、建筑

物等控制要素进行纵断设计，原则上不允许超过住户门口

高程。

根据现场实际情况，道路排水采用纵坡排水，纵坡不

得小于 0.3%。

横断面设计

依据现场踏勘情况及路面位置、荷载以及既有非铺装

路面的使用情况进行设计，道路在开挖基槽后填筑天然级

配砂砾料再铺设混凝土路面，路宽为 2.5m。

道路结构设计
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根据道路的使用性质，结合本地气候、水文、地质、

建设材料、实践经验和施工、养护条件及现状道路情况，

确定采用水泥混凝土路面结构。

政庄村路面结构：

弯拉强度 4.5MPa（C30）混凝土面层，厚 18cm；

天然级配砂砾，厚 20cm，压实度≥96%；

路基平整压实，压实度≥94%。

6.3 工期

施工时间总工期 3 个月。施工工期包括施工准备期 10

天，主体工程施工期 72 天、工程完建期 8 天。

6.4 施工注意事项

6.4.1 挖除旧路面

6.4.1.1 拆除老路面，均应测定好设计标高，中桩定位，

由测量员计算好现有高程与设计标高拆除高差。

6.4.1.2 根据计算好的高差应在各桩号上标注好。

6.4.1.3 组织挖掘机，装载车对拆除后的老路面成块废

渣进行集中清除，运至指定弃土场。

6.4.1.4 对老路面下能够用于填筑的土石料可取样送检，

可用作填筑料，运至填方区填筑。

6.4.2 天然砂砾基层施工

6.4.2.1 准备下承层，检查验收路基或垫层，土基用

12-15T 三轮压路机或等效压路机进行碾压检验（压 2-3 遍）
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发现表面松散、弹簧及时进行处理，并按规范要求进行检

查验收。

6.4.2.2 选择符合底基层集料级配范围要求质量合格的

料场进行备料。

6.4.2.3 施工放样：恢复中线每 10m 钉一桩，并在两侧

边缘外 0.33-0.5m 设边桩，进行水平测量，在边桩上用明

显标记标出底基层边缘的设计标高。

6.4.2.4 事先通过试验段确定的松铺系数，并计算各段

所需用数量，用自卸车运至施工现场均匀卸于下承层上，

并及时进行摊铺。

6.4.2.5 用推土机、平地机将砂砾均匀摊铺在下承层上，

表面力求平整，并有规定的路拱或横坡检查含水量不足时

进行补洒，同时摊铺路肩用料。

6.4.2.6 用压路机在初平的路段上快速进行碾压一遍，

以暴露潜在的不平整。

6.4.2.7 拉线检查标高，按设计高程每 10m 一个断面作

三个标高点，作出明显标记，

6.4.2.8 用自卸汽车配合人工或手推车进行找补整形。

6.4.2.9 平地机进行细平，整型并随时检查标高。（并

预留一定沉降量）
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6.4.2.10 采用振动压路机配合三轮压路机进行碾压，

在碾压过程表面应随时保持湿润，并检查压实度，达到规

范要求为止。

6.4.2.11 在未做上承层前严禁开放交通，应先行自检

验收，对不合格处加以处置符合要求为止。

6.4.3 水泥混凝土路面施工

6.4.3.1 水泥混凝土路面施工前的准备工作包括材料准

备及商混质量检查，基层的检验与整修等项工作。

6.4.3.2测量放样首先根据设计图纸放出中心线及边线，

设置胀缝、缩缝、曲线和纵坡转折点等桩位，同时根据放

好的中心线及边线，在现场核对施工图纸的混凝土分块线。

放样时为了保证曲线地段中线内外侧车道混凝土块有较合

理的划分，必须保持横向分块线与路中心线垂直。对测量

放样必须经常进行复核。包括在浇捣混凝土过程中，要做

到勤测、勤核、勤纠偏。

6.4.3.3安设模板基层检验合格后，即可安设模板。模

板宜采作钢模，接头处应有牢固拼装配件，装拆应简易。

模板高度应与混凝土面层板厚度相同。模板两侧铁钎打入

基层固定。模板的顶面与混凝土板顶面齐平，并应与设计

高程一致，模板底面应与基层顶面紧贴，局部低洼处要事

先用水泥砂浆铺平并充分夯实。模板安装完毕后，宜再检

查一次模板相接处的高差和模板内侧是否有错位和不平整
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等情况，高差大于3mm或有错位和不平整的模板应拆去重新

安装。如果正确，则在内侧面均匀涂刷一薄层油或沥青，

以便拆模。

6.4.3.5混凝土的运输：商混应运输到离施工现场最近

的宽敞场地，控制商混车出商混站到浇筑的时间满足规范

要求，如超出规定的时间，则要求加入适量的缓凝剂，并

根据运距、气温、风力等情况增加单位用水量，运到浇筑

地点的混凝土，应具有符合要求的坍落度和均匀性，塌落

度控制为2-3cm，如有离析现象，应进行第二次搅拌，用三

码车倒运混凝土至施工现场。

6.4.3.6砼的摊铺及钢筋网铺设混凝土摊铺前，对基层

表面要进行全面清扫并适当洒水，使表面湿润，洒水应均

匀，不能有未洒到的地段或过湿的地段。混凝土采用人工

配合挖掘机及砼摊铺机摊铺。安放边缘钢筋时.应先沿边缘

铺管一条混凝土拌和物，拍实至钢筋设置高度，然后安放

边缘钢筋，在两端弯起处，用混凝土拌和物压住。若因机

械故障停机超过水泥初凝时间，则必须设置施工缝。混凝

土的振捣采用排振振捣，振捣棒在每一处的持续时间，应

以拌和物全面振动液化，表面不再冒气泡和泛水泥浆为限，

不宜过振，也不宜少于30s。振捣棒的移动间距不大于

400mm；至模板边缘的距离不大于200mm。应避免碰撞模板、

钢筋、传力杆和拉杆。靠近模板两侧用插入式振捣棒振捣
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边部，重叠不小于5-10cm，严防漏振。振捣器在每一位置

振捣的持续时间为混合料停止下沉，不再冒气泡为止。振

捣器振捣后由人工用铝合金杆刮平，并随时检查模板，如

有下沉或松动及时进行纠正。

6.4.3.7表面整修先用磨光机粗平、待混凝土表面无泌

水时，再做第二次抹光机精平。粗抹时用包裹铁皮的铝合

金杆对混凝土表面进行拉锯式搓刮，一边横向搓、一边纵

向刮移。为避免模板不平或模板接头错位给平整度带来的

影响，横向搓刮后还应进行纵向搓刮（搓杆与模板平行搓

刮）。搓刮前一定要将模板清理干净。每抹一遍，都得用

6m直尺检查，反复多次检查直至平整度满足要求为止。精

抹找补应用原浆，不得另拌砂浆，更禁止洒水或水泥粉。

6.4.3.8接缝处理。纵缝：按设计图纸要求设置拉杆，

纵缝的上部要用专用切缝机切成8cm深度的纵槽，并在纵缝

内填上填缝料：胀缝：整个胀缝设置为设计图纸示明的形

式，浇筑砼时，胀缝位置要准确，使传动杆能保持在正确

的位置上，且与缝壁垂直；缩缝：切缝时间是否得当是控

制断板的关键，一般应在砼开始收缩未发现自由开裂之前

用切割机进行割缝，切缝要顺直、无缺损；施工缝：每天

工作结束或浇筑工序中发生意外停工，要设置平接施工缝，

施工缝的位置与胀缝或缩缝位置要吻合，与路面中心线要

垂直。施工缝要按横胀缝的要求处理。



18

6.4.3.9拆模与养生拆模时间根据气温和混凝土强度增

长情况确定，一般为18-36小时，拆模时不得破坏混凝土面

层的边角。混凝土表面修整完毕后，应进行养生，采用双

层养生砖养护，每天洒水保持混凝土表面经常处于湿润状

态，养生期间禁止一切车辆通行。

6.4.3.10割缝与嵌缝，及时对混凝土面层进行割缝，

缝深8cm，缝槽在混凝土养生期满后用设计材料或监理工程

师批准的材料及时填缝，填缝前用空压机将缝槽中的杂物

清除干净，保持缝槽内干燥清洁，防止砂石等杂物掉入缝

内。

6.4.3.11刻纹将工作面清扫干净，等间距放样弹墨线，

用刻纹机进行横向刻纹作业，要求线条顺直，深度一致，

不错位。
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7、安全生产、环境保护

7.1 安全生产

7.1.1建立安全管理机构，加强对施工人员安全知识培

训，教育和宣传，设专职管理人员负责施工路段的安全监

督和检查，机械操作等特殊岗位作业人员必须持证上岗。

7.1.2危险路段要设警示标志，施工路段要设施工标志，

专职安全管理人员要配证上岗，做到安全生产、文明施工。

7.1.3易燃、易爆物品的采购、运输、保管和使用，必

须符合公安部门和安全管理部门的有关规定。

7.2 环境保护

7.2.1树立环境保护意识，施工单位的领导应组织施工

及管理人员学习环保知识和有关法律，增强施工过程中的

环境保护意识，在施工过程中认真贯彻执行有关环保法规。

7.2.2防止对大气污染，在土方施工阶段，应采取淋水

降尘措施。施工道路每日洒水降尘2-3次，避免尘土飞扬。

7.2.3防止施工噪音污染，在施工时应合理选择机械配

置，最大限度地减少噪音扰民。

总之，从可持续发展的角度出发做好环境保护、严格

管理、防止和杜绝污染环境等事件发生。
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8、工程设计预算

8.1 编制依据

1、2022年《河北省市政工程消耗量标准及计算规则》、

2022年《河北省建筑工程消耗量标准及计算规则》及相应

的取费标准；

2、安全生产文明施工费，执行冀建工【2017】78号文

《河北省住房和城乡建设厅关于调整安全生产文明施工费

费率的通知》；

3、材料价格参照2024年4月秦皇岛工程造价信息及市

场价。

8.2 项目总投资

工程总投资 48.9582 万元，其他费用根据《河北省财

政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（冀财农【2023

】34 号）执行。
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8.3 工程预算表

秦皇岛市抚宁区 2025 年衔接推进

乡村振兴补助资金基础设施项目

工程预算

工程预算价（小写）：489582.43 元

（大写）：肆拾捌万玖仟伍佰捌拾贰元肆角叁分

编制人：

复核人：

编制时间： 年 月 日
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单位工程费汇总表

工程名称：政庄村道路改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 名称 计算
基数

费率(%)
金额
(元)

其中：（元）

人工费 材料费 机械费

1 分部分项工程量清单计价合计 / / 394031.03 45949.07 293046.53 36067.35

2 措施项目清单计价合计 / / 36983.49 19585.4 4982.7 6581.78

2.1 单价措施项目工程量清单计
价 合计

/ / 34621.94 18629.4 4103.9 6331.98

2.2 其他总价措施项目清单计价
合 计

/ / 2361.55 956 878.8 249.8

3 其他项目清单计价合计 / / / / /

4 安全生产、文明施工费
不含税金和安

全生产、文明

施工的建安造

价

18143.67 / / /

5 税金

分部分项工程

量清单计价合

计+措施项目

清单计价合计

+其他项目清

单计价合计+

安全生产、文

明施工费

9 40424.24 / / /

/ 合计 / / 489,582.43 65534.47 298029.23 42649.13
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分部分项工程量清单与计价表

工程名称：政庄村道路改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程
数量

金额（元）

综合单价 合价

1 040101001001 挖一般土方

1.一、二类土
2.开挖深度38cm
3.执行抚政字[2018]9号
文件

m3 1785.47 3.32 5927.76

2 040103001001 回填方

1.路肩回填
2.厚度18cm
3.执行抚政字[2018]9号
文件

m3 162.65 4.17 678.25

3 040103002001 余方弃置

1.一、二类土
2.运距3km
3.执行抚政字[2018]9号
文件

m3 1622.82 5.01 8130.33

4 040202001001 路床(槽）整形 1.原状土压实 m2 4698.6 2.38 11182.67

5 040202009001 砂砾石
1.天然级配砂砾垫层
2.厚度：20cm

m2 4698.6 22.34 104966.72

6 040203007001 水泥混凝土

1.C30水泥混凝土面层
2.厚度：18cm
3.切缝3米一道
4..水泥路面养护

m2 3795 69.34 263145.30

/ / 本页小计 / / / / 394031.03

/ / 合 计 / / / / 394031.03
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单价措施项目工程量清单与计价表

工程名称：政庄村道路改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程
数量

金额（元）

综合单价 合价

2 单价措施项目

1 041102002001 基础模板 1.混凝土模板 m2 502.56 56.09 28188.59

2 041106001001 大型机械设备进出

场及安拆
台．次 1 6433.35 6433.35

/ / 本页小计 / / / / 34621.94

/ / 合 计 / / / / 34621.94
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：政庄村道路改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 金额（元）

1 安全生产、文明施工费

1 041109001001 安全生产、文明施工费 18143.67

/ 小计 18143.67

2 其他总价措施项目

1 041109B01001 冬季施工增加费 262.76

2 041109B02001 雨季施工增加费 615.81

3 041109B04001 检验试验配合费 867.60

4 041109B05001 工程定位复测场地清理费 615.38

5 011707007001 成品保护费 0.00

6 041109003001 二次搬运费 0.00

7 041109B06001 停水停电增加费 0.00

8 041109005001 不断交施工增加费 0.00

/ 小计 2361.55
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其他项目清单与计价表

工程名称：政庄村道路改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元）

1 暂列金额 0.00

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 /

2.2 设备暂估价 /

2.3 专业工程暂估价 0.00

3 总承包服务费 0.00

4 计日工 0.00

/ 合 计 0.00
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主要材料、设备明细表

工程名称：政庄村道路改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 编码 名称 规格型号 单位 数量
单价
（元）

合价
（元）

备注

1 材料 / / / / /

1.1 C00001 水 m3 529.023 4.85 2565.76

1.2 C000200 其他材料 元 12.7102 1 12.71

1.3 C00055 铁件 kg 351.792 3.32 1167.95

1.4 C00102 塑料薄膜 m2 3810.18 1.77 6744.02

1.5 C00607 木模板 m3 0.7036 2247.79 1581.55

1.6 C01521 级配砂石 5~80 m3
1257.815

2
56.27 70777.26

1.7 C01978 因钉 综合 kg 6.6841 4.6 30.75

1.8 C04932 钢锯片 片 7.9788 10.62 84.73

1.9 C07282 定型钢模板 kg 332.544 3.98 1323.53

1.10 CLFBFB1 措施项目材料费 元 652.5382 1 652.54

1.11 CLFBFB2 措施项目冬季材
料 费

元 67.6628 1 67.66

1.12 CLFBFB3 措施项目雨季材
料 费

元 158.5939 1 158.59

1.13 C02477 预拌抗折混凝土C30 5.0 m3 685.1493 310.68
212862.1

8

小计 / / / /
298029.2

3
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工程名称：政庄村道路改造工程 第 1 页 共 2 页

序号
项目编号

(定额编号)
项目名称 单位 数量

综合单价
(元)

合价
(元)

综合单价组成(元) 人工
单价
(元/
工日)

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

1 040101001001

挖一般土方

1.一、二类土

2.开挖深度38cm

3.执行抚政字[201

8]9号文件

m3
1785.4

7
3.32 5927.76 0.30 2.64 0.38

1.1 1-56 换
挖掘机挖土 不装车

一、二类土 人工

*0.85,机械*0.85

1000m
3

0.1626
5

2813.69 457.65 300.39
2189.6

0
323.70

150.0
0

1.2 1-59 换
挖掘机挖土 装车 一

、二类土 人工*

0.85,机械*0.85

1000m
3

1.6228
2

3369.84 5468.64 300.39
2681.7

7
387.68

150.0
0

2 040103001001

回填方

1.路肩回填

2.厚度18cm

3.执行抚政字[201

8]9号文件

m3 162.65 4.17 678.25 0.30 3.39 0.48

2.1 1-89 换

机械平整场地、填 土

穷实、原土穷实 填土

碾压 振动压路 机人

工*0.85,机 械*0.85

1000m
3

0.1626
5

4170.98 678.41 300.39
3390.7

4
479.85

150.0
0

3 040103002001

余方弃置

1.一、二类土

2.运距3km

3.执行抚政字[201

8]9号文件

m3
1622.8

2
5.01 8130.33 4.43 0.57

3.1 1-76 换

自卸汽车运土 自卸

汽车(载重25t)运 距

1km以内 实际

运距(km):3 人工

*0.85,机械*0.85

1000m
3

1.6228
2

5006.27 8124.28
4430.3

2
575.95

4 040202001001
路床(槽）整形

1.原状土压实
m2 4698.6 2.38

11182.6
7

0.28 1.63 0.47

4.1 2-4 路床整形碾压 100m2 46.986 237.86
11176.0

9
27.74 162.55 47.57

190.0
0

5 040202009001
砂砾石 1.天然级配

砂砾垫 层

2.厚度：20cm
m2 4698.6 22.34

104966.
72

2.89 15.06 2.93 1.46

5.1 2-53
砂砾石底层(天然级配

) 人 机 配 合 厚 度

20cm

100m2 46.986 2233.87
104960.

62
288.99

1506.3
5
293.03 145.50

190.0
0
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(元)

工程名称：政庄村道路改造工程 第 2 页 共 2 页

综合单价组成(元) 人工
项目编号

序号 (定额编号)
项目名称 单位 数量

综合单价 合价
(元) 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

单价
(元/
工日)

水泥混凝土
1.C30水泥混凝土

6 040203007001 面层

2.厚度：18cm
3.切缝3米一道
4..水泥路面养护

m2 3795 69.34 263145.

30
8.03 58.57 0.58 2.15

6.1 2-110 换

水泥混凝土路面 现
浇混凝土 厚度15
cm 实际厚度(cm)
:18

100m2 37.95 6340.91 240637.

53
552.90 5609.0

2
32.61 146.38 190.0

0

6.2 2-120 锯缝机锯缝 10m 122.75 72.94 8953.39 49.78 0.79 7.94 14.43 190.0

0

6.3 2-122 水泥混凝土路面养
生 塑料膜养护

100m2 37.95 356.94 13545.8

7
89.30 245.32 22.32 190.0

0
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工程名称：政庄村道路改造工程 第 1 页 共 2 页

序号
项目编号

(定额编号)
项目名称 单位 数量

综合单价
(元)

合价
(元)

综合单价组成(元) 人工
单价
(元/
工日)

人工费 材料费 机械费 措施费 管理费
和利润

安文费 税金

1 040101001001

挖一般土方

1.一、二类土

2.开挖深度38cm

3.执行抚政字[2018]9

号文件

m3
1785.4

7
3.32 5927.76 0.30 2.64 0.38

1.1 1-56 换
挖掘机挖土 不装车 一

、二类土 人工*0.85,

机械*0.85

1000m
3

0.1626
5

2813.69 457.65 300.39 2189.60 323.70 150.00

1.2 1-59 换
挖掘机挖土 装车 一、

二类土 人工*0.85,机 械

*0.85

1000m
3

1.6228
2

3369.84 5468.64 300.39 2681.77 387.68 150.00

2 040103001001

回填方

1.路肩回填

2.厚度18cm

3.执行抚政字[2018]9

号文件

m3 162.65 4.17 678.25 0.30 3.39 0.48

2.1 1-89 换
机械平整场地、填土穷 实

、原土穷实 填土碾压 振

动压路机 人工*0.

85,机械*0.85

1000m
3

0.1626
5

4170.98 678.41 300.39 3390.74 479.85 150.00

3 040103002001

余方弃置

1.一、二类土

2.运距3km

3.执行抚政字[2018]9

号文件

m3
1622.8

2
5.01 8130.33 4.43 0.57
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工程名称：政庄村道路改造工程 第 2 页 共 2 页

序号
项目编号

(定额编号)
项目名称 单位 数量

综合单价
(元)

合价
(元)

综合单价组成(元) 人工
单价
(元/
工日)

人工费 材料费 机械费 措施费 管理费
和利润

安文费 税金

3.1 1-76 换
自卸汽车运土 自卸汽车

(载重25t)运距 1km以

内 实际运距(km):3人

工*0.85,机械*0.85

1000m
3

1.6228
2

5006.27 8124.28 4430.32 575.95

4 040202001001 路床(槽）整形

1.原状土压实
m2 4698.6 2.38 11182.67 0.28 1.63 0.47

4.1 2-4 路床整形碾压 100m2 46.986 237.86 11176.09 27.74 162.55 47.57 190.00

5 040202009001
砂砾石

1.天然级配砂砾垫层

2.厚度：20cm

m2 4698.6 22.34
104966.7

2
2.89 15.06 2.93 1.46

5.1 2-53 砂砾石底层(天然级配)

人机配合 厚度20cm
100m2 46.986 2233.87

104960.6
2

288.99 1506.35 293.03 145.50 190.00

6 040203007001

水泥混凝土

1.C30水泥混凝土面层

2.厚度：18cm

3.切缝3米一道

4..水泥路面养护

m2 3795 69.34
263145.3

0
8.03 58.57 0.58 2.15

6.1 2-110 换
水泥混凝土路面 现浇混

凝土 厚度15cm 实际

厚度(cm):18

100m2 37.95 6340.91
240637.5

3
552.90 5609.02 32.61 146.38 190.00

6.2 2-120 锯缝机锯缝 10m 122.75 72.94 8953.39 49.78 0.79 7.94 14.43 190.00

6.3 2-122 水泥混凝土路面养生 塑

料膜养护
100m2 37.95 356.94 13545.87 89.30 245.32 22.32 190.00
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单价措施项目工程量清单综合单价分析表

工程名称：政庄村道路改造工程 第 1 页 共 1 页

序号
项目编码

(定额编号)
项目名称 单位 数量

综合单价
(元)

合价
(元)

综合单价组成（元） 人工
单价
(元/
工日)人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

2 单价措施项目

1 041102002001 基础模板 m2 502.56 56.09 28188.59 37.07 8.17 1.27 9.59

1.1 2-205 定型钢模板 10m2 50.256 560.91 28189.09 370.69 81.66 12.71 95.85
190.0

0

2 041106001001 大型机械设备进出

场及安拆

台．
次

1 6433.35 6433.35 0.00 0.00
5693.2

3
740.12

2.1 A2002 场外运输费 履带

式挖掘机 1m3以外
台次 1 6433.35 6433.35 0.00 0.00

5693.2
3
740.12 0.00
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总价措施项目费分析表

工程名称：政庄村道路改造工程 第 1 页 共 1 页

序号
项目编码

(定额编号)
名称

计算
基数
(元)

费率
(%)

金额
(元)

其中：（元） 人工
单价
(元/
工日)人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1 041109001001 安全生产、文明施

工 费
18143.67

2 041109B01001 冬季施工增加费 262.76 158.60 67.66 0.00 36.50

D008
道路工程 冬季施工

增加费[施工期不足

冬季规定天数50%

222.83 132.38 57.36 0.00 33.09

D001

土石方工程、拆除工

程、大型机械一次安

拆及场外运输 冬季

施工增加费[施工期

不足冬季规定天数

50

39.93 26.22 10.30 0.00 3.41

3 041109B02001 雨季施工增加费 615.81 371.35 158.60 0.00 85.86

D009
道路工程 雨季施工

增加费[施工期不足

雨季规定天数50%]

523.99 313.29 132.38 0.00 78.32

D002

土石方工程、拆除工

程、大型机械一次安

拆及场外运输 雨季

施工增加费[施工期

不足雨季规定天数50

%

91.82 58.06 26.22 0.00 7.54

4 041109B04001 检验试验配合费 867.60 174.38 652.54 0.00 40.68

D011 道路工程 检验试验

配合费
787.64 150.03 600.10 0.00 37.51

D004
土石方工程、拆除工

程、大型机械一次安

拆及场外运输 检验 试

验配合费

79.96 24.35 52.44 0.00 3.17

5 041109B05001 工程定位复测场地

清 理费
615.38 251.67 0.00 249.80 113.91

D012 道路工程 工程定位

复测及场地清理费
507.45 202.98 0.00 202.98 101.49

D005

土石方工程、拆除

工 程、大型机械一

次安 拆及场外运输

工程 定位复测及场

地清理 费

107.93 48.69 0.00 46.82 12.42

6 011707007001 成品保护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 041109003001 二次搬运费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 041109B06001 停水停电增加费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 041109005001 不断交施工增加费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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8.4 资金筹措

本次项目资金来源有区级衔接资金 43.64 万元，其余部分

由修建乡村道路所在村自筹。

9、效益分析

本项目为非营利项目，项目所建道路均是农村道路，为便于

村民出行和提高村民生活舒适度的基础设施建设项目，同时也是

巩固提升脱贫攻坚工作成果，与乡村振兴战略有效衔接的基础保

障性工程，为农村建设发展创造了基础性条件，所以本项目的社

会效益是十分显著的。
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